

Паспорт лин-проекта


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №36 «Жемчужинка»

«Оптимизация процесса размещения новостей, информации

МБДОУ «ДСКВ №36 «Жемчужинка» на сайте и в мессенджерах».

Заведующий МБДОУ «ДСКВ №36 «Жемчужинка»

Т.В. Шевченко



УТВЕРЖДЕНО:

Основные данные:

Заказчик: Шевченко Т.В.

Процесс: размещение новостной информации

Границы процесса: С момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения

Руководитель лин-проекта: Беляева Р.В., ст. воспитатели.

Команда лин-проекта: Николаева Т.В. – старший воспитатель, Блохина А.Н. – учитель-дефектолог, Белан Л.Ю.-музыкальный руководитель, Соколова А.Н. – учитель-логопед

Обоснование:

- Временные потери при согласовании текста новостей.
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения.
- Разностилевое оформление текстовой информации.

Цели:

Наименование цели, ед.измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения.	3 часа	1 часа

Эффекты:

1. Экономия времени.
2. Размещение актуальных новостей без задержки.
3. Создание единого стиля.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (10.01-30.01.2022г.)
2. Картирование текущего состояния (с06.02. по 20.02.2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (25.02.2022г. по 15.03.2022г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 18.03 по 31.06.22г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 01.04. по 11.04.2022г.)
6. Внедрения улучшений (с 15.04 по 06.05.2022г.)
7. Мониторинг улучшений (с 10.05. по 19.05.2022г.)
8. Закрытие лин-проекта (20.05. по 25.05.2022г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (25.12. по 31.05.2022г.)