



Оптимизация процесса размещения новостей, информации на сайте и мессенджерах ДОО

**МБДОУ «ДСКВ №36
«Жемчужинка»
Юргинский ГО**

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №36 «Жемчужинка»

**«Оптимизация процесса размещения новостей, информации
МБДОУ «ДСКВ №36 «Жемчужинка» на сайте и в мессенджерах».**

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ «ДСКВ №36 «Жемчужинка»
Т.В. Шевченко



Основные данные:

Заказчик: Шевченко Т.В.
Процесс: размещение новостной информации
Границы процесса: С момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения
Руководитель лин-проекта: Беляева Р.В., ст. воспитатели.
Команда лин-проекта: Николаева Т.В. – старший воспитатель, Блохина А.Н. – учитель-дефектолог, Белан Л.Ю.-музыкальный руководитель, Соколова А.Н. – учитель-логопед

Обоснование:

- Временные потери при согласовании текстов новостей
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения.
- Разноязычное оформление текстовой информации.

Цели:

Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения.	3 часа	1 часа

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (10.01-30.01.2022г.)
2. Картирование текущего состояния (с06.02. по 20.02.2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (25.02.2022г. по 15.03.2022г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 18.03 по 31.06.22г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 01.04. по 11.04.2022г.)
6. Внедрения улучшений (с 15.04 по 06.05.2022г.)
7. Мониторинг улучшений (с 10.05. по 19.05.2022г.)
8. Закрытие лин-проекта (20.05. по 25.05.2022г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (25.12. по 31.05.2022г.)

Эффекты:

1. Экономия времени.
2. Размещение актуальных новостей без задержки.
3. Создание единого документа

Команда проекта

Руководитель проекта
Беляева Раиса Васильевна
старший воспитатель

Заказчик и куратор проекта
Шевченко Татьяна Викторовна
заведующий

Николаева
Татьяна Валериевна
старший воспитатель



Белан
Любовь Юрьевна
*музыкальный
руководитель*

Блохина
Алена Николаевна
учитель-логопед

Соколова
Наталья Ивановна
учитель-логопед

Паспорт лин-проекта



Процесс: размещение новостной информации

Границы процесса: с момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения

Паспорт лин-проекта

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения.	3 часа	1 часа

Эффекты



Эффекты:

Экономия времени.

Размещение актуальных новостей без задержки.

Создание единого стиля.

Сроки



1. Согласование паспорта лин-проекта (10.01-30.01.2022г.)
2. Картирование текущего состояния (с 06.02. по 20.02.2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (25.02.2022г. по 15.03.2022г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 18.03 по 31.06.22г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 01.04. по 11.04.2022г.)
6. Внедрения улучшений (с 15.04 по 06.05.2022г.)
7. Мониторинг улучшений (с 10.05. по 19.05.2022г.)
8. Закрытие лин-проекта (20.05. по 25.05.2022г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (25.12. по 31.05.2022г.)

Карта текущего состояния процесса



1 Избыточное количество информации

2 Разностилевое оформление информации, отсутствие структуры текста

3 Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом

4 Отправка информации разными мессенджерами

5 Отсутствие ответственного за организацию процесса

ВВП (время протекания процесса):
126 мин-185 мин

Проблемы, выявленные в ходе изучения проблемы

Министерство просвещения РФ

- Не выявлены

Министерство образования и науки Кузбасса

- Не выявлены

МБДОУ "ДСКВ №36 "Жемчужинка"

- Длительный процесс подготовки информации.
- Избыточность информации.
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.
- Разностилевое оформление текстовой информации.
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения

План мероприятий по устранению проблем

№	Словонование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия
	Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения	Занятость педагогов	Передача материалов по электронным формам связи
	Избыточность информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания
	Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
	Разнообразие оформления текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов)


Карта текущего состояния процесса




ВПП (время протекания процесса): 60 мин - 75 мин

Достигнутые результаты

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
1. Сократить временные затраты при подготовке и размещении информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения.	3 часа	1 час	Сокращение временных затрат при подготовке и размещении информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения.



Достигнутые результаты



Достигнутые результаты


До реализации лин-проекта

- Длительный процесс подготовки информации
- Избыточность информации
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом
- Разностилевое оформление текстовой информации
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения

После реализации лин-проекта

- Вся информация передается по электронным формам связи
- Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах (с ограничением редактирования и количества печатных символов)
- Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
- Новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки и с повышенным качеством содержания и стиля

Визуализация (фотографии «Стало»)





Приглашаем к сотрудничеству

ya.zemchuzinka@yandex.ru

сайт:

<http://mbdou36yurga.ucoz.net/>

КУЗБАСС
время быть первыми