




Оптимизация временных затрат сбора на прогулку

МБДОУ «ДСКВ №36
«Жемчужинка»
Юргинский ГО



КУЗБАСС
время быть первыми

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №36 «Жемчужинка»

«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку».

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ «ДСКВ №36 «Жемчужинка»
Т.В. Шевченко



Основные данные:

Заказчик: Шевченко Т.В.

Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.

Границы процесса: от начала сбора детей на прогулку до возвращения с прогулки.

Руководитель лин-проекта: Беляева Р.В., ст. воспитатели.

Команда лин-проекта: Николаева Т.В. – старший воспитатель, Блохина А.Н. – учитель-дефектолог, Белан Л.Ю. - музыкальный руководитель, Соколова А.Н. – учитель-логопед.

Обоснование:

- Длительный процесс организации сбора на прогулку.
- Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

Цели:

<i>Наименование цели, ед. измерения.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Младшая – 20 мин.	Младшая – 14 мин.
	Средняя – 15 мин.	Средняя – 10 мин.
	Старшая – 13 мин.	Старшая – 8 мин.
	Подготовительная – 10 мин.	Подготовительная – 5 мин.

Эффекты:

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.
Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (28.02.2021г.)
2. Картирование текущего состояния (с 01.03. по 20.03.2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (20.03.2021г. по 31.03.2021г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 01.04 по 10.04.2021г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 15.04. по 23.04.2021г.)
6. Внедрения улучшений (с 26.04 по 13.05.2021г.)
7. Мониторинг улучшений (с 16.05. по 20.05.2021г.)
8. Закрытие лин-проекта (23.05. по 30.05.2021г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (23.05. по 31.05.2021г.)

Команда проекта

Руководитель проекта

Беляева Раиса Васильевна
старший воспитатель

Заказчик и куратор проекта

Шевченко Татьяна Викторовна
заведующий

Николаева
Татьяна Валериевна
старший воспитатель



Белан
Любовь Юрьевна
*музыкальный
руководитель*

Блохина
Алена Николаевна
учитель-логопед

Соколова
Наталья Ивановна
учитель-логопед

Карта текущего состояния процесса



Карта целевого состояния процесса



План мероприятий по устранению проблем




1. Согласование паспорта лин-проекта (28.02.2021г.)
2. Картирование текущего состояния (с 01.03. по 20.03.2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (20.03.2021г. по 31.03.2021г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 01.04 по 10.04.21г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 15.04. по 23.04.2021г.)
6. Внедрения улучшений (с 26.04 по 13.05.2021г.)
7. Мониторинг улучшений (с 16.05. по 20.05.2021г.)
8. Закрытие лин-проекта (23.05. по 30.05.2021г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (23.05. по 31.05.2021г.)

Достигнутые результаты

пример

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
1. Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Младшая – 20 мин. Средняя – 15 мин. Старшая – 13 мин. Подготовительная– 10 мин.	Младшая – 14 мин. Средняя – 10 мин. Старшая – 8 мин. Подготовительная– 5 мин.	Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.



Достигнутые результаты

Использование средств визуализации (алгоритмов)



Алгоритм одевания одежды весной и осенью



Визуализация (фотографии «Было»)



Визуализация (фотографии «Стало»)



Визуализация (Сборы детей на прогулку)



БЫЛО	СТАЛО
Младшая групп а– 20 мин. Средняя группа– 15 мин. Старшая группа – 13 мин. Подготовительная группа – 10 мин.	Младшая группа – 14 мин. Средняя группа – 10 мин. Старшая группа – 8 мин. Подготовительная группа - 5 мин.

Результаты проекта. Визуализация (фотографии «Было»)



Визуализация (фотографии «Стало»)





Приглашаем к сотрудничеству

ya.zemchuzinka@yandex.ru

сайт:
<http://mbdou36yurga.ucoz.net/>

КУЗБАСС
время быть первыми