


Приложение №2 к  
Паспорту доступности объекта и услуг № 2.16/2018  
Дата формирования «10» января 2018 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образованием  
Администрации города Юрги  
 ( А.В. Тищенко)  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «ДСКВ «36 «Жемчужинка»  
(Т.В. Шевченко)  
« 09 » января 2018 г.  


**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№36 «Жемчужинка»**  
Наименование объекта  
**Город Юрга, проспект Кузбасский 14А**  
Адрес

№.№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение )	Срок исполнени я (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечани е (дата контроля и результат)
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	К, О-п	(2 этап) 2027г.	Приказ Минтруда России №527 от 30.07.15, порядок оказания услуг людям с ограниченными возможностями. -Муниципальный бюджет. - Спонсорская помощь.	10.01.2028г. Обеспечение условий для беспрепятственно го доступа и удобного нахождения категорий МГН в зоне оказания услуг ДОУ.

3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - трости опорные и тактильные; - костыли; - кресла-коляски с ручным приводом, малогабаритные.	К, О-п, С-п	(2 этап) сентябрь 2026	Внебюджет/бюджет	01.12. 2026г.
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: Покраска ступеней, установка тактильных полос;  Ликвидация дверного проема входной двери  Увеличение размера входной площадки	С  К, О-н  К	(1этап) , май 2019г.  (2 этап), июнь 2023  (2этап), июнь 2024	Внебюджет  Внебюджет  Внебюджет	01.08.2019г.  01.10.2023г.  01.09.2024г.
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: Установка пандуса	К	(2 этап), июнь 2025	Внебюджет/бюджет	01.08.2025г.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: Нанесение контрастных полос;  Ликвидация дверных порогов;  Установка поручней;  Установка нескользящего покрытия	О-н,О-в,С-п,С-ч, К  О-н, К  О-н,О-в,С-п,С-ч, К О-н, О-п, С-п, С-ч	(2этап), сентябрь 2022  (2 этап), июль 2023  (2 этап), август 2024  (2 этап), декабрь 2026	Внебюджет  Внебюджет  Внебюджет  Внебюджет	01.09.2022г.  01.09.2023г.  01.10.2024г.  10.01.2027г.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Установка пандуса при входе в здание	К	(2 этап), июнь 2025	Внебюджет/бюджет	01.08.2025г.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				

3.4.1	Ремонтные работы: Нанесение контрастных полос на дверные проемы, устранение порогов.	С-ч, С-п, К, О-н	(1 этап), август 2018г.	Внебюджет	01.12.2018г.
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: Установка унитаза, поручней, локтевого смесителя, тревожной кнопки	О-н, О-п, К	(2 этап), сентябрь 2027	Внебюджет/бюджет	15.01. 2028г.
3.6	<b>По системе информации -</b> обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(2 этап), май 2022	Внебюджет/бюджет	01.09.2022г.
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(1 этап), сентябрь 2018г.	Внебюджет	01.11.2018г
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап), сентябрь 2022	Внебюджет/бюджет	01.12.2022
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап), декабрь 2023г.	Внебюджет	01.02.2024г.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	(1 этап), сентябрь 2018г.	Внебюджет	01.11.2018г.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>	Направлено письмо начальнику управления ЖКХ			
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		

## II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, О-н,О-в, С-п,С-ч	На всех этапах	-	Постоянно
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Приказ №25 от 13.01.2016г., №93 от 11.09.2017г., №94 от 11.09.2017г.	-	Март .2018г
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	Приказ №25 от 13.01.2016г. №93 от 11.09.2017г., №94 от 11.09.2017г.	-	Март .2018г
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	Приказ №25 от 13.01.2016г. №93 от 11.09.2017г., №94 от 11.09.2017г.	-	Постоянно
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	Приказ №25 от 13.01.2016г. №93 от 11.09.2017г., №94 от 11.09.2017г.	-	Постоянно

2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, О-н, С-п	(2-й, 3-й этап) По мере необходимости	- Положение об обучении детей на дому, заключения ТПМПК, приказы ДОУ Муниципальный бюджет	2025г. Обучение детей категории МГН на дому
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, О-н, С-п	(2-й, 3-й этап) По мере необходимости	- Положение об оказании услуг в дистанционном режиме, заключения ТПМПК Приказы	2025г. Обучение детей категории МГН дистанционно
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап) 2018г.	- Положение о сайте ДОУ Приказ №94 от 11.09.2017г.	Постоянно. Адаптация сайта с учетом особенностей восприятия

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания) \*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель общественного объединения инвалидов

Юрическая МО общество слепых

Название организации

Ряблев И.И.

Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи

Дата согласования «24» сентяб. 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

---

---

---

---

---

---

---

---

Представитель общественного объединения инвалидов

ЮГО ООБ ВОИ

Название организации

Решеткин А.В.

Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи

Дата согласования «29» сентяб. 2018 г.



Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителями ООИ\*\*\*.

---

---

---

---

---

---

---

---

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий